เขียนโดย กาญจนา คมขำ
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม  2019 เวลา 00:00 น.



| ลำดับที่ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคารวม | $F_m$ | ราคาหลังคูณค่างวด | ราคาสะสม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | งานปรับเกลี่ยและเตรียมพื้นที่ | ตร.ม. | 1,032.00 | 1.00 | 1,744.00 | 1.3624 | 2.38 | 2,456.12 |
| 2 | งานขุดรื้อคสล.ของเดิมทั้งสภาพใช้งานได้ | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานขุดรื้อคสล.ของเดิมทั้งสภาพไม่สามารถใช้งานได้ | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 4 | งานเสริมชั้นรองพื้นทาง | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 5 | งานเสริมผสมกากอะลูมิเนียมฟอร์มาลดีไฮด์ | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 6 | งานรองพื้นทางอะลูมิโน | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 7 | งานเสริมทางหินคลุก | ลบ.ม. | 103.28 | 412.23 | 42,582.16 | 1.3624 | 561.63 | 57,698.45 |
| 8 | งานทรายรองใต้วัสดุคอนกรีต | ลบ.ม. | 38.70 | 576.28 | 22,302.04 | 1.3624 | 785.12 | 30,344.30 |
| 9 | วัสดุรองใต้คอนกรีตชนิดเสริมเหล็กหนาเฉลี่ย 10 ซม. | ตร.ม. | 774.00 | 364.10 | 281,771.40 | 1.3624 | 414.33 | 320,472.72 |
| 10 | Expansion Joint | ม. | 15.00 | 85.13 | 1,277.23 | 1.3624 | 116.01 | 1,748.13 |
| 11 | Contraction Joint | ม. | 138.00 | 53.13 | 7,329.70 | 1.3624 | 72.41 | 9,992.00 |
| 12 | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 13 | งานไหล่ทาง | ตร.ม. | 51.60 | 412.23 | 21,271.87 | 1.3624 | 561.62 | 28,979.71 |
| 14 | | ตร.ม. | | | - | - | - | - |
| 15 | | ม. | | | - | - | - | - |
| 16 | | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 17 | | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 18 | | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 19 | | ม. | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 331,044.60 | รวม | | 452,105.20 |
| | | | | | | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | | 452,100.00 |

ตัวอักษร (-) ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค(กวจ)0405.2/ว169 ลงวันที่ 23 ก.ย. 2553

① ผลรวมค่างานที่ขอชำระค่าค่างวด = 331,044.60

② ค่า FACTOR F ตามค่างวดงาน = 1.3624

(เกรียง ศ.ส.ท.) ประธานกรรมการกำกับงานทางทางงาน
(เกรียงศักดิ์ ศุภเวียงชื่น)

(เกรียง) กรรมการกำกับงานทางทางงาน
(นายวาทุ ทองเกิด)

(เกรียง) กรรมการกำกับงานทางทางงาน
(นายสวัสดิ์ เกียงชื่น)